NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI MAS NA ROK 2023

p.č.	*činnosti – aktivity*		*termín*
1.	**PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /RIADENIE A USKOTOČŇOVANIE STRATÉGIE CLLD**		
1.1	**Program rozvoja vidieka**	Príprava ŽoNFP - ,,prechodné obdobie" (dodatočná aktualizácia CLLD – implementácia projektov, Chod MAS, animácie)	február - marec
1.2		Príprava a vyhlásenie Harmonogramu výziev v OP PRV	marec
1.3		Príprava, administrácia, vyhlásenie výziev – 6.1., 6.4, 7.2., 7.4, 7.5	marec
1.4		Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	apríl - december
1.5		Príjem ŽoNFP, Administratívna kontrola projektov a v ITMS	jún – august
1.6		Zabezpečenie odborného hodnotia	august
1.7		Hodnotenie a výber projektov	september
1.8		Podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi	december
1.9		Žiadosti o platbu	december
1.10		Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, spracovanie monitorovacích správ pri ukončení jednotlivých projektov	december, priebežne
1.11		Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	december
1.12	**IROP**	Aktualizácia výziev	január
1.13		Aktualizácia konceptu implementácie CLLD – zmena alokácie v rámci FM IROP	január
1.14		Administratívne hodnotenie prijatých ŽoPr	január -september
1.15		Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia	január -september
1.16		Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	január -september
1.17		Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO	január -september
1.18		Overenie výberu ŽoPr na RO	január -september
1.19		Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými žiadateľmi	január -september
1.20		Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr na úrovni MAS	január -september
1.21		Žiadosti o platbu	január -september
1.22		Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	január -september
1.23		Administratívne hodnotenie prijatých ŽoPr	január -september
1.24		Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia	január -september
1.25		Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	január -september
1.26		Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO	január -september
1.27		Overenie výberu ŽoPr na RO	január -september
1.28		Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými žiadateľmi	január -september
1.29		Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr na úrovni MAS	január -september
1.30		Žiadosti o platbu	január -september
1.31		Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, spracovanie monitorovacích správ pri ukončení jednotlivých projektov	január -september
1.32		Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	december

1.33	**Stratégia CLLD / kancelária MAS**	Spracovanie výročnej správa a hospodárenia za rok 2022, plan aktivít	január
1.34		Spracovanie výročnej monitorovacej správy - Financovanie implementácie stratégie CLLD Občianskeho združenia Ipeľ – Hont – MIRRI	január
1.35		Spracovanie následnej monitorovacej správy - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont	január
1.36		Spracovanie výročnej monitorovacej správy - Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ – Hont – PPA	január
1.37		Spracovanie následnej monitorovacej správy - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont – 2	január
1.38		Príprava, spracovanie koncepčných materiálov, podkladov pre RO	priebežne
1.39		Spracovanie administratívnej činnosti, účtovnej evidence, evidence kancelárie, spravovanie webovej stránky + aktualizácia a zverejňovanie informácií a dokumentov	priebežne
1.40		Príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD	priebežne
1.41		Informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS	priebežne
1.42		Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti, publicita	priebežne
1.43		Vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie;	priebežne
1.44		Komplexné zabezpečenie registratúry	priebežne
1.45		Príprava, spracovanie monitorovacích správ v rámci žiadostí	priebežne
1.46	**Dotácia z rozpočtu NSK – Nástroj LEADER**	Príprava, vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov	január
1.47		Príjem a spracovanie žiadostí	február - marec
1.48		Zazmluvnenie úspešných žiadateľov	júl-august
1.49		Kontrolné procesy – čiastkové správy z AFK, správa z finančnej kontroly, správa z administratívnej finančnej kontroly,	august - november
1.50		Refundácia konečným prijímateľom	november
1.51		Vyučtovanie dotácie monitorovacia správa	november-december
2.	**ZASADNUTIA ZDRUŽENIA**		
2.1	Zasadnutia Valného zhromaždenia		marec, jún, september, december

2.2	Zasadnutia Predsedníctva	január, marec, máj, august, október, december
2.3	Výberová komisia pre projekty z OP PRV	jún-júl
2.4	Výberová komisia pre žiadosti z rozpočtu NSK	marec
2.5	Monitorovací výbor	december
3.	**VZDELÁVACIE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MAS (ŠKOLENIA, SEMINÁRE, EXKURZIE A POD.)**	
3.1	Vzdelávanie zamestnancov – školenia, semináre	priebežne
4.	**ANIMÁCIE**	
4.1	Propagáciu a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov; publikačná činnosť a pod.	priebežne

Vypracoval: Ing. Michaela Pakši, projektový manažér MAS, 25.1.2023