

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI MAS NA ROK 2022

p.č.	činnosť - aktivity	termín
1.	PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /RIADENIE A USKOTOČŇOVANIE STRATÉGIE CLLD	
1.1	Príprava a vyhlásenie Harmonogramu výziev v OP PRV	január
1.2	Príprava, administrácia, vyhlásenie výziev – 4.1., 6.1., 6.4, 7.2	marec
1.3	Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	apríl - máj
1.4	Príjem ŽoNFP, Administratívna kontrola projektov a v ITMS	jún - júl
1.5	Zabezpečenie odborného hodnotia	august
1.6	Hodnotenie a výber projektov	september
1.7	Podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi	december
1.8	Žiadosti o platbu	december
1.9	Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, spracovanie monitorovacích správ pri ukončení jednotlivých projektov	december, priebežne
1.10	Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	december
1.11	Vyhlásenie 3., 4, 5 -teho kola výziev AKTIVÍT C1, C2, D1, E1, A1	január
1.12	Administratívne hodnotenie prijatých ŽoPr v 1., 2. kole	január
1.13	Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia	január - február
1.14	Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	priebežne
1.15	Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO	február
1.16	Overenie výberu ŽoPr na RO	marec - apríl
1.17	Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými žiadateľmi	marec- apríl
1.18	Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr na úrovni MAS	február-apríl
1.19	Žiadosti o platbu	máj
1.20	Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	máj - jún
1.22	Administratívne hodnotenie prijatých ŽoPr v 3., 4., 5- kole	marec - apríl
1.23	Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia	máj
1.24	Poskytovanie konzultácii k príprave projektov	priebežne
1.25	Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO	jún - júl
1.26	Overenie výberu ŽoPr na RO	september
1.27	Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými žiadateľmi	október

1.28		Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr na úrovni MAS	august- október
1.29		Žiadosti o platbu	december
1.30		Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, spracovanie monitorovacích správ pri ukončení jednotlivých projektov	priebežne
1.31		Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov	december
1.32	Stratégia CLLD / kancelária MAS	Spracovanie výročnej správa a hospodárenia za rok 2021	január
1.33		Spracovanie plan aktivít na rok 2022	január
1.34		Spracovanie Výročnej monitorovacej správy - Financovanie implementácie stratégie CLLD Občianskeho združenia Ipeľ – Hont - MIRRI	január
1.35		Spracovanie Výročnej monitorovacej správy - Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ – Hont - PPA	január
1.36		Spracovanie záverečnej/následnej monitorovacej správy - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont - 2	február
1.37		Príprava, spracovanie koncepčných materiálov, podkladov pre RO	priebežne
1.38		Spracovanie administratívnej činnosti, účtovnej evidence, evidence kancelárie, spravovanie webovej stránky + aktualizácia a zverejňovanie informácií a dokumentov	priebežne
1.39		Príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD	priebežne
1.40		Informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS	priebežne
1.41		Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti	priebežne
1.42		Vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie;	priebežne
1.43		Komplexné zabezpečenie registratúry	priebežne
1.44		Príprava, spracovanie, predloženie na RO „Kritérii pre výber MAS (bodovacie kritéria)“ a merateľné ukazovatele na prekleňovacie obdobie 2022- 2025	február
1.45		Príprava, spracovanie, predloženie žiadosti – výzvy na Financovanie prevádzkových náklado a	marec

		náklady na animáciu stratégie – CHOD MAS 3	
1.46		Príprava, spracovanie Žiadosti o platbu	október
1.47		Príprava, spracovanie monitorovacích správ v rámci žiadosti	priebežne
1.48	Dotácia z rozpočtu NSK – Nástroj LEADER	Príprava, vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov	január
1.49		Príjem a spracovanie žiadostí	február - apríl
1.50		Zazmluvnenie úspešných žiadateľov	júl-august
1.51		Kontrolné procesy – čiastkové správy z AFK, správa z finančnej kontroly, správa z administratívnej finančnej kontroly,	august - november
1.52		Refundácia konečným prijímateľom	november
1.53		Vyučtovanie dotácie monitorovacia správa	november-december
2.	ZASADNUTIA ZDRUŽENIA		
2.1	Zasadnutia Valného zhromaždenia		január, marec, jún, september, december
2.2	Zasadnutia Predsedníctva		január, február, apríl, jún, august, október, december
2.3	Výberová komisia pre projekty z OP PRV		jún-júl
2.4	Výberová komisia pre žiadosti z rozpočtu NSK		február/marec
2.5	Monitorovací výbor		december
3.	VZDELÁVACIE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MAS (ŠKOLENIA, SEMINÁRE, EXKURZIE A POD.)		
3.1	Vzdelávanie zamestnancov – školenia, semináre		priebežne
4.	ANIMÁCIE		
4.1	Propagáciu a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov;		priebežne pozn. / konkrétne aktivity na základe odsúhlasenia valného zhromaždenia v rámci zmluvy/projektu animačné náklady mas občianskeho združenia ipeľ – hont vo výške 35 000 €/

Vypracoval: Ing. Michaela Pakši, projektový manažér MAS, 25.1.2022