



2014 - 2020



Harmonogram

Prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre Občianske združenie Ipeľ - Hont

Aktivita, činnosť	Termín	Zodpovedný, zúčastnený
1. Príprava analytickej časti: stretnutia v obciach	September 2015/ Október 2015 Stretnutia v obciach	Spracovateľ + obce
2. Zber a spracovanie štatistických údajov za územie	August 2015/ Október 2015 Stretnutia v obciach	Spracovateľ + obce
3. Analýza územia, návrh SWOT analýzy	Október Expertná práca	Spracovateľ + obce
4. Analytický rámec - odsúhlasenie SWOT analýzy 5. Strategický rámec - problémová analýza (vízia, strategický cieľ, priority, špecifické ciele) 6. Strategický rámec – stanovenie priorít a opatrení, stanovenie a odsúhlasenie inovačného rámca stratégie, integrované znaky stratégie	November 2015 1. spoločné stretnutie OZ	Spracovateľ, obce, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
7. Implementačný rámec – implementačný a riadiaci proces, akčný plán, 8. Finančný rámec – financovanie stratégie CLLD, finančný plán pre opatrenia	November 2015 2. Spoločné stretnutie OZ	Spracovateľ, obce, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
9. Spracovanie textových častí v súlade s Manuálom na spracovanie stratégie CLLD	December 2015	Spracovateľ
10. Príprava príloh k stratégii CLLD	November 2015	Spracovateľ, predsedníctvo OZ
11. Príprava a odovzdanie Žiadosti o NFP na podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci Stratégie CLLD a 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie	Január 2016	Spracovateľ, predsedníctvo OZ